Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы(проекта) на 2 полугодие 2023 год
ТОО «Тауекел-Т», БИН 001240015077, Услуги по транспортировке газа и газового конденсата по распределительным трубопроводам, РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерство национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской областм»

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Кол.		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения					план	факт	план	факт
1	Реконструкция действующих сетей надземных газопроводов Наурызбайского района	метр	1586	1586	19750	19750	19750	19750										

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года предшествующего отчетному периоду	План (год)	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	10	10	15		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	10	10	15		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,05	2,05	2,05		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	10	10	15		

Руководитель организации _____

Тауекел-Т